

**План-график «Дорожная карта»
мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа»**

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООП СОО.

№	Задачи/наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Организация участия педагогов в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь — май, 2023	директор школы Ширшова Л.П.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на школьном уровне	Декабрь, 2022 — январь, 2023	администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

II. Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования					
1.	Ознакомление с инструктивно-методическими письмами Минпросвещения России, Департамента образования Орловской области о порядке введения обновленного ФГОС СОО	Ноябрь, 2022	директор школы Ширшова Л.П., зам. директора Павлова Е.В.	Синхронизированы управления введением обновленного ФГОС СОО в ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО в ОО
2.	Разработка и утверждение плана - графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь, 2022 — январь, 2023	директор школы Ширшова Л.П., зам. директора Павлова Е.В.	Синхронизированы управления введением обновленного ФГОС СОО в ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО в ОО
3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь — март, 2023	директор школы Ширшова Л.П.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования					
1.	Активизация школьных методических объединений (ШМО)	Январь — декабрь, 2023	руководители ШМО	Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам	Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
2.	Участие в региональных научно - практических конференциях, вебинарах	Январь —	администрация школы	Созданы площадки для обсуждения	Созданы площадки для обсуждения

	по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	апрель, 2023		общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь — декабрь, 2023	руководители ШМО	Сформированы и способы достижения планируемых результатов
4.	Планирование системной работы по функциональной грамотности обучающихся	По региональному плану-графику	администрация школы	Достигнуто повышение качества образования
5.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	учителя-предметники	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март — апрель, 2023	директор школы Шишова Л.П.	Педагогические работники повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

2.	Организация обеспечения повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март — октябрь, 2023	администрация школы	Педагогические работники повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
----	--	----------------------	---------------------	--

V. Мероприятия по введению обновленного ФГОС среднего общего образования

1.	Самооценка готовности ОО к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Январь — февраль, 2023	администрация школы	Проведена самооценка готовности ОО к реализации обновленного ФГОС СОО
2.	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	Январь — февраль, 2023 Февраль, 2023	директор школы Ширшова Л.П.	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО
3.	Разработка и утверждение плана графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО	Январь — февраль, 2023	директор школы Ширшова Л.П., зам. директор Павлова Е.В.	Разработан и утвержден план — график («дорожная карта») введения, обновления ФГОС СОО в общеобразовательной организации
4.	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки	Март — август, 2023	директор школы Ширшова Л.П., зам. директор Павлова Е.В.	Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО, управленческие и педагогические

	управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО			команды повысили освоили программы по вопросам введения ФГОС СОО
5.	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май, 2023	администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на уровне общеобразовательной организации
6.	Обновление учебно-методической документации с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Май — август, 2023	зам. директора Павлова Е.В.	Обновлена учебно-методическая документация в с учетом введения обновленного ФГОС СОО
7.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно - тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)	Апрель — август, 2023	администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на уровне общеобразовательной организации
8.	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного	Апрель — август, 2023	администрация	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на

	ФГОС СОО, внесение необходимых изменений			уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации
9.	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	библиотекарь Варковская Н.А.	Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО
10.	Координация общеобразовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Апрель — май 2023 года	ОО	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО
11.	Разработка плана работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах	Апрель — май 2023 года	администрация, руководители ШМО	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд

	реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
12.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	директор школы Ширшова Л.П.	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
13.	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель — май, 2023 года	классные руководители 10-11 классов	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО
14.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	администратор сайта Краснова Н.П.	На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы
VI. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
1.	Мониторинг готовности ОО к ведению обновленного ФГОС СОО	Январь — Февраль, 2023 года	директор школы Ширшова Л.П.	Перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО
VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
Информирование общественности через		администратор сайта Краснова Н.П.	Информирование общественности	
1.	средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО во ОО	Декабрь 2022, далее ежемесячно	о переходе на обучение во ФГОС СОО на сайте.	